

Žádost o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání na stejný účel v roce 2025

			v Kč	
Požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací k čerpání v roce 2025 za městskou část celkem			95 705 994,10	
Z toho:	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2024 celkem		78 150 640,00	
	- požadavek na ponechání nevyčerpaných dotací ponechaných k čerpání v roce 2024 celkem		17 555 354,10	

Dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2024

INVESTICE

v Kč							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	82061	BD Severní I, 2914/2 - snížení energetické náročnosti	84	3 307 700,00	67 760,00	3 239 940,00	3 239 940,00
Zdůvodnění žádosti Předpoklad zahájení akce je v r. 2025. Projektová příprava probíhá od r. 2023.							

v Kč							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	82094	Rekonstrukce a nástavba objektu Horáčkova 1095	84	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
Zdůvodnění žádosti Akce je v současné době v projekční přípravě. Předpoklad zahájení v závislosti na dokončení projekční prací a projednání s dotčenými orgány státní správy. Předpoklad trvání samotné realizace (stavebních prací) v celkové době 24 měsíců.							

v Kč							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	82108	MŠ K Podjezdu - rozšíření kapacity	84	15 000 000,00	546 000,00	14 454 000,00	14 454 000,00
Zdůvodnění žádosti V současné době je vyhlášeno podlimitní řízení na výběr dodavatele. Po dokončení tohoto řízení bude znám dodavatel stavebních prací a bude možné realizovat tuto akci a s tím spojené čerpání finančních prostředků.							

v Kč							
Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol. 4251	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky k 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	81230	Vnější zastínění školních budov	84	2 368 300,00	0,00	2 368 300,00	2 368 300,00
Zdůvodnění žádosti Dotaci obdržela MČ Praha 4 až ve 12/2024 a nebyla tudíž čerpána. V roce 2025 se počítá s jejím použitím na realizaci zastínění v objektech MŠ Ryšánka obj. Fillova							

NEINVESTICE

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ	Příjem u MČ v roce 2024 pol.	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4		Zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hl. m. Praze	81	748 000,00	659 600,00	88 400,00	88 400,00
Zdůvodnění žádosti: Některé základní školy nevyčerpaly dotaci z důvodů celoškolských akcí, nemocnosti trenérů							

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ponechané k čerpání v roce 2024

INVESTICE

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	81850	Vybudování hřiště pro mládež (Centralpark)	90	2021 a 2023	9 570 027,64	4 830 605,08	4 739 422,56	4 739 422,56
Zdůvodnění žádosti V roce 2024 čerpána pouze část dotace a to v návaznosti na provedené práce v rámci plnění zakázky. Realizace celého projektu stále pokračuje a původní termín dokončení se vlivem komplikací při provádění stavebních prací a vlivem nepříznivých klimatických podmínek posouvá na I. čtvrtletí roku 2025.								

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	81791	Revitalizace Branického náměstí	90	2022	2 993 700,00	1 009 979,94	1 983 720,06	1 983 720,06
Zdůvodnění žádosti V roce 2024 čerpána pouze část dotace a to v návaznosti na provedené práce v rámci plnění zakázky. Realizace celého projektu stále pokračuje a původní termín dokončení se vlivem komplikací při provádění stavebních prací a vlivem nepříznivých klimatických podmínek posouvá na I. čtvrtletí roku 2025.								

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	80928	Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa	90	2019	9 156 151,48	222 640,00	8 933 511,48	8 933 511,48
Zdůvodnění žádosti Jedná se o rozsáhlý projekt regenerace tohoto prostoru a v současné době probíhá projekční příprava.								

NEINVESTICE

v Kč

Městská část	ORG	Název akce	ÚZ (v roce poskytnutí)	Rok poskytnutí	Ponecháno na rok 2024	Vyčerpáno k 31. 12. 2024	Nevyčerpané finanční prostředky 31. 12. 2024	Požadavek na ponechání k čerpání v roce 2025
Praha 4	—	Revitalizace vnitrobloku Halasova	118	2023	2 000 000,00	101 300,00	1 898 700,00	1 898 700,00
Zdůvodnění žádosti V roce 2024 proběhla participace s občany, kde byla představena studie proveditelnosti celého projektu. Z této participační schůzky vzešly požadavky na díleč úpravy. Ty byly následně zapracovány do finální dokumentu, který byl opět participován s veřejností. Následně bylo zpracováno zadání pro zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace. Zakázka bude vypsána v měsíci únoru 2025 dle nového vzoru smlouvy.								

V Praze dne

.....
podpis statutárního zástupce MČ
razítko